

RIQUALIFICAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO DA ADIBIRSI A CAMPO POLIFUNZIONALE

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Nomi risorse	giugno
						L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M
1	 TEMPO CONTRATTUALE	90 g	mar 01/06/10	dom 29/08/10		
2	OPERAZIONI PRELIMINARI	5 g	mar 01/06/10	sab 05/06/10		
3	 Installazione cantiere	2 g	mar 01/06/10	mer 02/06/10		
4	Rilievi-tracciamreti- ordinativi-subcontratti	3 g	gio 03/06/10	sab 05/06/10		
5	FASE 1 -Movimenti terra	21 g	sab 05/06/10	sab 26/06/10		
6	 scavo di sbancamento	9 g	sab 05/06/10	lun 14/06/10		
7	 Scavi per realizzazione fondazioni	14 g	sab 12/06/10	sab 26/06/10		
8	FASE 2 - Opere in C.A.	23 g	mer 23/06/10	gio 15/07/10		
9	 Realizzazione fondazioni	10 g	mer 23/06/10	ven 02/07/10		
10	 cordoli e muri di contenimento	15 g	gio 01/07/10	gio 15/07/10		
11	FASE 3 -Realizzazione massicciata, strato di riempimento e finitura, campo calcio 7	14 g	mer 14/07/10	mar 27/07/10		
12	 realizzazione massicciata e strato di riempimento e di finitura	9 g	mer 14/07/10	gio 22/07/10		
13	 esecuzione di binder e tappeto di chiusura in conglomerato bituminoso	6 g	gio 22/07/10	mar 27/07/10		
14	FASE 4 -Recinzioni e attrezzature	32 g	mar 27/07/10	ven 27/08/10		
15	 Recinzioni	27 g	mar 27/07/10	dom 22/08/10		
16	Montaggio attrezzature di gioco- Tracciatura campi	5 g	lun 23/08/10	ven 27/08/10		
17	FASE 5 - Smobilizzo cantiere	3 g	ven 27/08/10	dom 29/08/10		
18	 Smobilizzo e pulizia cantiere	3 g	ven 27/08/10	dom 29/08/10		

Progetto:RIQUALIFICAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO DA ADIBIRSI A CAMPO POLIFUNZIONALE

Attività



Avanzamento



Riepilogo



Attività esterne



Scadenza



Divisione



Cardine



Riepilogo progetto



Cardine esterno



ID	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L								
1																																																								
2																																																								
3																																																								
4																																																								
5																																																								
6																																																								
7																																																								
8																																																								
9																																																								
10																																																								
11																																																								
12																																																								
13																																																								
14																																																								
15																																																								
16																																																								
17																																																								
18																																																								

