
ID Nome attività Durata Inizio Fine Nomi risorse

1 TEMPO CONTRATTUALE 90 g mar 01/06/10 dom 29/08/10

2 OPERAZIONI PRELIMINARI 5 g mar 01/06/10 sab 05/06/10

3 Installazione cantiere 2 g mar 01/06/10 mer 02/06/10

4 Rilievi-tracciamneti- ordinativi-subcontratti 3 g gio 03/06/10 sab 05/06/10

5 FASE 1 -Movimenti terra 21 g sab 05/06/10 sab 26/06/10

6 scavo di sbancamento 9 g sab 05/06/10 lun 14/06/10

7 Scavi per realizzazione fondazioni 14 g sab 12/06/10 sab 26/06/10

8 FASE 2 - Opere in C.A. 23 g mer 23/06/10 gio 15/07/10

9 Realizzzazione fondazioni 10 g mer 23/06/10 ven 02/07/10

10 cordoli e muri di contenimento 15 g gio 01/07/10 gio 15/07/10

11 FASE 3 -Realizzzazione massicciata, strato di
riempimento e finitura, campo calcio 7

14 g mer 14/07/10 mar 27/07/10

12 realizzazione massicciata e strato di riempimento e di
finitura

9 g mer 14/07/10 gio 22/07/10

13 esecuzione di binder e tappeto di chiusura in
conglomerato bituminoso

6 g gio 22/07/10 mar 27/07/10

14 FASE 4 -Recinzioni e attrezzature 32 g mar 27/07/10 ven 27/08/10

15 Recinzioni 27 g mar 27/07/10 dom 22/08/10

16 Montaggio attrezzature di gioco- Tracciatura campi 5 g lun 23/08/10 ven 27/08/10

17 FASE 5 - Smobilizzo cantiere 3 g ven 27/08/10 dom 29/08/10

18 Smobilizzo e pulizia cantiere 3 g ven 27/08/10 dom 29/08/10
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